

Nom	Responsable	Échéance	Etat ↑	+
▼ Missions				
✓ Réaliser une étude sur les principales fonctionnalités d'un serveur NAS	AA Abdou Aha...	22 – 24 jan	Terminer	
✓ Présenter une analyse des solutions de type RAID	eb elijah.boussa...	29 – 31 jan	Terminer	
✓ Proposez une politique de sécurité	AA Abdou Aha...	29 – 31 jan	Terminer	
✓ Comparer deux solutions logicielles de NAS	AA Abdou Aha...	5 – 7 fév	Terminer	
✓ Installer et configurer la solution NAS choisie	ap aymeric.perr...	5 – 7 mar	Terminer	
✓ Réaliser une phase de testing	eb elijah.boussa...	19 – 21 fév	Terminer	
✓ Créer un document d'accompagnement utilisateur	ap aymeric.perr...	26 – 28 fév	Terminer	
✓ Mettre en place une veille informationnelle	ap aymeric.perr...	3 – 4 mar	Terminer	
Ajouter une tâche...				
▼ Documents à livrer				
✓ Document 1: Planning de travail et répartition des tâches	AA Abdou Aha...	5 mar	Terminer	
✓ Document 2: Fonctionnalités principales d'un NAS	eb elijah.boussa...	5 mar	Terminer	
✓ Document 3: Comparaison des différentes solutions RAID	ap aymeric.perr...	5 mar	Terminer	
✓ Document 4: Procédure d'installation et de configuration	ap aymeric.perr...	5 mar	Terminer	
✓ Document 5: Testing de la solution	AA Abdou Aha...	5 mar	Terminer	
✓ Document 6: Document d'accompagnement utilisateur	eb elijah.boussa...	5 mar	Terminer	
✓ Document 7: Veille informationnelle	eb elijah.boussa...	5 mar	Terminer	